



				Arazi Topluşturma ve TİGH Sı	HDF 2.2 HDF_2.2 PRG_1	SEBEP: Hızlı kadaströ çalışmaları esnasındaki teknik eksiklikler Arazi toplulaştırma bölgelerinde arazi sınırlarına ilişkin davalar Arazi toplulaştırma çalışmalarına çiftçilerin direnci Arazi toplulaştırmada kurumlar arası koordinasyon eksikliği	Kamu Zararı Milli Gelir Kaybı	Kontrol Mühendisinin Kontrollerinin artırılması	İyileştirme+ Transfer	5	5	25	Katlanılmaz	Kontrol Mühendislerinin görev ve sorumluluklarında yetkinliklerinin net olması TRGM ile koordinasyonun artırılması	Operasyonel	İl ve İlçe Müdürlüğü	TRGM'ye Transfer
--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	--	----------------------------------	---	-----------------------	---	---	----	-------------	---	-------------	----------------------	------------------

Risk: Kamu Zararının Oluşması  
Risk: Arazi toplulaştırma projelerindeki sapmalar  
Risk: Saha incelemesini gecikmesi